



Geschichts-und Museumsverein Buchholz e.V.

Wir sind ein Verein mit etwa 350 Mitgliedern und setzen uns aktiv für die Erhaltung von Kulturgütern aus der Vergangenheit in unserer Region ein. So betreuen und bewirtschaften wir durch unseren ehrenamtlichen Einsatz das Museumsdorf Seppensen und die Wassermühle in Holm.



Holmer Mühle.



Museumsdorf Seppensen.



**Das Museumsdorf Seppensen selbst ist ein „magischer Ort“, der sich ausgezeichnet für Veranstaltungen und standesamtliche Trauungen eignet oder einfach zum Verweilen und genießen .
Auch der wunderschön angelegte Bauerngarten begeistert die Besucher.**



Gemälde von
Julia Kotenko.



Das in diesem Baubuch beschriebenen Projekt hat den LEADER Namen.

**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N.**

Das Projekt wird im Rahmen der LEADER Maßnahme 2023-2027 von der EU gefördert.



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen



Niedersachsen | Bremen | Hamburg

KLARA 2023–2027

**Klima | Landwirtschaft | Artenvielfalt
regionale Akteur:innen**



Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,

Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N.


Baubeginn 29.07.2024 / Schritt Eins entfernen der alten Feldsteinmauer.



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Staus 29.07.2024
Die alten Feldsteinmauer wird auf dem Parkplatz zwischengelagert.**



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N.**

Baustatus 30.07.2024

Verlegung Oberflächenwasserrohr und entfernen alte Platten Eingang Museumshaus.



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 30.07.2024
Verlegung Oberflächenwasserrohr.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 30.07.2024
Verlegung Oberflächenwasserrohr.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 31.07.2024
Baum wurde gefällt.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen






**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 31.07.2024
Rasen Neuansaat/Graben Außenwand Museum.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 01.08.2024**
Leider waren 2 Baumstümpfe für das Fundament im Weg.
Sehr hoher Aufwand für die Entfernung aufgewendet.



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 01.08.2024
Graben für Mauerfundament.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 09.08.2024**

Ablaufrinne wird hergestellt.



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N**



**Thema Kabelverlegung für Wegbeleuchtung. Lampenhalter werden vom Museumsverein gestellt.
Standorte festgelegt (Blaue Markierung), Stromversorgung gewährleistet über Anbau
Museumshaus.**



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N .Baustatus 09.08.2024**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen






**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N.Baustatus 10.08.2024
Eingangsbereich.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N, Baustatus 21.08.2024
Die Feldsteinmauer wird gebaut.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N.Baustatus 23.08.2024**


**Feldstein wurde gesäubert. Abfalleimer wurde demontiert und im Museum eingelagert, bis ein
neuer Standort gefunden ist.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N.Baustatus 24.08.2024
Fallrohre wurden ausgetauscht.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 28.08.2024
Eingangspodest ; Regenabflussrinne.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 28.08.2024.**

Mauer Links ; Mauer rechts.



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N.Baustatus 03.09.2024.
Steine wurden eingebracht.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 03.09.2024.
Zugang zum Museumgelände.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N.Baustatus 05.09.2024.**

Zugang zum Museumgelände mit neuer Schwelle.



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen







**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mülhteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 12.09.2024.
Eingangsbereich und Seitenbereich.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen






**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 12.09.2024.
Mauer Rechter Rand und Übersichtsschild.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 19.09.2024.**

**Heute Bauabnahme Teilnehmer Vertreter Stadt Buchholz (Frau Puppa + Herr Söller; Fa. Mund
und Vorstandsmitglied GMV Dieter von Plata.**



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 19.09.2024.
Heute Bauabnahme Teilnehmer Vertreter Stadt Buchholz (Frau Puppa + Herr Söller; Fa. Mund
und Vorstandsmitglied GMV Dieter von Plata.**



Kofinanziert von der
Europäischen Union



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 19.09.2024.**

**Restarbeiten sind Bäume pflanzen; Lampen am Zugang Museum einbauen und anschließen;
Fahrradständer einbauen und montieren. Die Arbeiten sind für Ende Oktober geplant.**



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen





**Neugestaltung der Außenanlagen, Museumsdorf Seppensen,
Zum Mühlteich 3, 21244 Buchholz i.d.N. Baustatus 19.09.2024.**

**Restarbeiten sind Bäume pflanzen; Lampen am Zugang Museum einbauen und anschließen;
Fahrradständer einbauen und montieren. Die Arbeiten sind für Ende Oktober geplant.**



**Kofinanziert von der
Europäischen Union**



Niedersachsen